## PSP Interim Report Plan Summary

Student 三留 慎太郎　　Date 20250620

Instructor 日下部 茂

**Size Data(規模データ)** / **Effort Estimate(時間見積もり)**

| Object<br>もの | Plan Number<br>計画個数 | Actual Number<br>実績個数 | Est. Effort per Object<br>ものあたりの時間見積もり(分) | Estimated Effort<br>時間見積もり(分) |
|---|---|---|---|---|
| 表 | 9 | 8 | 10 | 90 |
| グラフ | 8 | 14 | 15 | 120 |
| 説明文 | 14 | 12 | 8 | 112 |
| まとめ | 1 | 1 | 20 | 20 |
| | | | Total(合計) | 342 |

**Effort Data(時間データ)**

| Phase<br>フェーズ | Plan Time<br>計画時間(分) | Actual Time<br>実績時間 |
|---|---|---|
| 計画 | 37 | 47 |
| 開発 | 290 | 175 |
| 事後分析 | 15 | 88 |
| Total(合計) | 342 | 310 |

 © 2006 by Carnegie Mellon University