Task Planning Template

Student	三留慎太郎	Date	20250620
Program	中間レポート	Program #	
Instructor	日下部 茂	Language	

Task			Plan							Actual		
Program/Part	Phase	Task Name	Task Minutes	Cumulative Task Minutes		Day	Day Predicted	Planned Value (PV)	Cumulative PV	Task Minutes	Cumulative EV	Day
		計画	37	37		1		10.81	10.81	47	10.81	2
		開発	290	327		3		84.80	95.61	175	95.61	3
		事後分析	15	342		3		4.39	100.00	88	100	4
Totals												